



INSTITUTO SUPERIOR  
DE FORMACIÓN DOCENTE  
SALOMÉ UREÑA  
ISFODOSU

## Plan Operativo Anual

### Informe de Ejecución del Segundo Trimestre abril-junio POA 2019

Productos/Actividades	Presupuesto del trimestre	Ejecutado	Avance del periodo	Acumulado	Estado Actividad	Comentario
<b>1 - Bachilleres menores de 25 años cursando en el programa de formación docente de excelencia nivel de grado.</b>	<b>107,535,980.50</b>	<b>105,546,756.55</b>	<b>98.15%</b>	<b>93.36%</b>		
1.1 - Diseño e implementación de una campaña de atracción de los mejores bachilleres a la carrera docente.	7,322,500.00	4,713,350.00	64.37%	40.02%	En ejecución	Se realizaron jornadas de promoción para la captación de estudiantes 1,181 aspirantes a ingresar al Programa de Formación Docente de Excelencia tomaron prueba la POMA, de los cuales aprobaron 637, para un 54%.
1.2 - Evaluación de ingreso a los bachilleres aspirantes.	2,061,650.00	230,806.00	11.20%	11.78%	En ejecución	673 aspirantes a ingresar al Programa de Formación Docente de Excelencia que tomaron prueba la PAA en el mes de abril, de los
1.3 - Desarrollo e implementación de programa de nivelación para los estudiantes que obtuvieron una calificación insuficiente para el ingreso a la carrera docente.	6,000,000.00	434,207.04	7.24%	7.24%	En ejecución	
1.4 - Diseño e implementación de planes de estudios mediante enfoque por competencias en grado y evaluación a medio término de estos	5,305,588.00	4,117,198.00	77.60%	110.62%	En ejecución	Diseño del plan de estudio de la Licenciatura de Educación Artística, sometido a evaluación al MESCyT.
1.5 - Brindar servicios de apoyo a los estudiantes para su formación.	52,900,000.00	60,558,889.51	100.00%	109.48%	En ejecución	
1.6 - Desarrollo e implementación de programas para el desarrollo integral mediante un currículo ampliado.	11,802,600.00	6,005,477.00	50.88%	67.84%	En ejecución	
1.7 - Desarrollo e implementación del sistema de prácticas docentes.	1,197,725.50	759,869.00	63.44%	75.72%	En ejecución	
1.8 - Diseño e implementación de recursos de aprendizaje para la formación de docentes de excelencia.	0.00	N/A	N/A	25.70%	En ejecución	
1.9 - Diseño, construcción y remodelación de espacios para el proceso de enseñanza y aprendizaje.	15,041,250.00	27,000,000.00	100.00%	98.37%	En ejecución	
1.10 - Reestructuración y mantenimiento al sistema de información estudiantil.	2,166,667.00	0.00	0.00%	94.74%	En ejecución	
1.11 - Realización de graduación en los programas de grado.	2,638,000.00	213,816.00	8.11%	71.73%	En ejecución	
1.12 - Participación en intercambios deportivos nacionales e internacionales.	1,100,000.00	1,513,144.00	100.00%	176.93%	En ejecución	Celebración del Programa "Masificación Deportiva y Calidad de Vida" en el cual se beneficiaron 205 estudiantes.
<b>2 - Profesionales cursando programas de especialidades y maestrías.</b>	<b>15,852,478.56</b>	<b>8,951,602.00</b>	<b>56.47%</b>	<b>46.22%</b>		
2.1 - Diseño, rediseño e implementación de los planes de postgrado, orientándolos al enfoque establecido por el Mescyt.	1,000,000.00	0.00	0.00%	1.30%	En ejecución	
2.2 - Formación de los docentes en programas de maestrías y especialidades bajo el enfoque por competencias.	4,361,311.89	5,727,039.00	100.00%	128.87%	En ejecución	"96 profesionales están cursando Maestrías y especialidades: 30 Profesionales en la Maestría de inicial en el recinto Félix Varisto Mejía. 39 Profesionales en Maestría en matemática originada a la



MSSM



INSTITUTO SUPERIOR  
DE FORMACIÓN DOCENTE  
SALOMÉ UREÑA  
ISFODOSU

## Plan Operativo Anual

### Informe de Ejecución del Segundo Trimestre abril-junio POA 2019

Productos/Actividades	Presupuesto del trimestre	Ejecutado	Avance del periodo	Acumulado	Estado Actividad	Comentario
2.3 - Diseño, implementación y desarrollo de programas de postgrado y educación continua en conjunto con universidades nacionales e internacionales.	379,500.00	0.00	0.00%	0.00%	No iniciada	
2.4 - Virtualización de uno de los programas con apoyo de un organismo internacional.	4,500,000.00	0.00	0.00%	0.00%	No iniciada	
2.5 - Implementación de una plataforma virtual para el acompañamiento y soporte a las formaciones presenciales.	0.00	N/A	N/A	N/A	No iniciada	
2.6 - Diseño e implementación de un sistema de gestión de actividades.	1,286,666.67	0.00	0.00%	1.99%	En ejecución	
2.7 - Graduación en los programas de postgrado.	250,000.00	0.00	0.00%	N/A	No iniciada	
2.8 - Formación continua para los docentes.	4,075,000.00	3,224,563.00	79.13%	44.70%	En ejecución	
<b>3 - Investigaciones del sistema educativo dominicano, desarrolladas.</b>	<b>3,818,000.00</b>	<b>4,385,859.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>103.32%</b>		
3.1 - Elaboración de políticas, reglamentos, líneas y procedimientos de investigación.	260,000.00	10,800.00	4.15%	3.72%	En ejecución	
3.2 - Ejecución de los proyectos de investigación educativos con la participación de estudiantes y docentes.	1,200,000.00	3,875,308.00	100.00%	322.94%	En ejecución	10 propuesta de investigación fueron aprobadas de las 24 que fueron recibida en el 2019. En este trimestre se realizaron los siguientes estudios: Perfil Socioeconómico o Estudiantes Nuevo Ingreso, estudio Inserción Laboral Enfoques y Ciencia en la
3.3 - Diseño de programa de incentivos a los grupos de investigación e investigadores.	1,010,000.00	0.00	0.00%	0.00%	No iniciada	
3.4 - Realización de proyectos de investigación publicados y presentados en congresos internacionales.	0.00	N/A	N/A	N/A	No iniciada	
3.5 - Publicación de la revista científica del Isfodosu.	565,000.00	0.00	0.00%	0.00%	No iniciada	
3.6 - Diseño e implementación del plan de capacitación en investigación para los docentes.	783,000.00	499,751.00	63.83%	43.16%	En ejecución	28 docentes del ISFODOSU fueron capacitados en el Diplomado de Investigación Educativa.
<b>4 - Personas de las comunidades aledañas a los recintos orientados en los programas de extensión.</b>	<b>10,325,625.00</b>	<b>4,998,808.00</b>	<b>48.41%</b>	<b>52.14%</b>		
4.1 - Elaboración de políticas, lineamientos, reglamentos y procedimientos para la extensión.	1,200,000.00	0.00	0.00%	0.00%	No iniciada	
4.2 - Diseño e implementación de programas de extensión para el fortalecimiento del vínculo universidad-comunidad.	6,950,625.00	4,998,808.00	71.92%	74.41%	En ejecución	
4.3 - Producción y difusión del conocimiento generado por el Instituto y el patrimonio cultural y literario nacional.	1,725,000.00	0.00	0.00%	13.99%	En ejecución	
4.4 - Formación de gestores educativos para vincular el Instituto con el entorno.	450,000.00	0.00	0.00%	0.00%	No iniciada	
<b>5 - Docentes con formación continua centrada en la escuela (EFCCE).</b>	<b>24,355,445.12</b>	<b>19,039,246.46</b>	<b>78.17%</b>	<b>78.17%</b>		
5.1 - Implementación de programas de formación continua centrada en la escuela (EFCCE)	24,355,445.12	19,039,246.46	78.17%	78.17%	En ejecución	



MSSM





INSTITUTO SUPERIOR  
DE FORMACIÓN DOCENTE  
SALOMÉ UREÑA  
ISFODOSU

## Plan Operativo Anual

### Informe de Ejecución del Segundo Trimestre abril-junio POA 2019

Productos/Actividades	Presupuesto del trimestre	Ejecutado	Avance del periodo	Acumulado	Estado Actividad	Comentario
<b>6 - Directivos de centros educativos, distritos y regionales capacitados.</b>	<b>23,940,000.00</b>	<b>44,447,283.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>120.10%</b>		
6.1 - Capacitación para los directivos de los centros educativos, directores regionales, distritales y técnicos.	20,072,000.00	40,579,283.44	100.00%	129.91%	En ejecución	634 directores han ingresado a la maestra en Gestión de Organizaciones Educativas en el marco del programa Directores de Escuelas.
6.2 - Adquisición de insumos para cubrir los gastos operacionales de la Escuela de Directores.	3,868,000.00	3,868,000.00	100.00%	65.23%	En ejecución	
<b>7 - Necesidades operacionales del ISFODOSU, cubiertas.</b>	<b>174,678,844.50</b>	<b>166,310,225.00</b>	<b>95.21%</b>	<b>87.03%</b>		
7.1 - Fortalecimiento del sistema de gestión y monitoreo institucional, basado en la planificación, mejora continua, gestión financiera y la rendición de cuentas.	12,157,017.42	9,412,268.00	77.42%	65.95%	En ejecución	
7.2 - Fortalecimiento de la gestión institucional basada en la transparencia y gobierno abierto, la ética gubernamental y el gobierno electrónico.	4,020,550.00	0.00	0.00%	1.67%	En ejecución	
7.3 - Adquisición y actualización de los equipos y sistemas de tecnología de la información y la comunicación.	20,212,062.50	1,548,711.00	7.66%	63.77%	En ejecución	
7.4 - Fortalecimiento de los subsistemas de gestión humana del Instituto y de la cultura organizacional.	27,391,166.66	29,206,839.00	100.00%	105.47%	En ejecución	Contratación de seguro complementario para empleados, 51 colaboradores beneficiados en la siguientes capacitaciones: curso especializado y congresos. Compra de uniformes para empleados"
7.5 - Adquisición de insumos para cubrir las necesidades básicas y operativas de las áreas administrativas y de apoyo del Instituto.	18,870,020.25	14,122,668.00	74.84%	63.37%	En ejecución	
7.6 - Ampliación de la flota vehicular del Instituto.	10,000,000.00	11,917,200.00	100.00%	119.17%	En ejecución	Adquisición de 6 autobuses Toyota Coaster y 3 Crosspver Nissan X trail exclusivo, año 2019
7.7 - Mantenimiento de la flota vehicular del Instituto.	8,113,500.00	8,584,941.00	100.00%	84.50%	En ejecución	
7.8 - Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y equipamiento de las áreas administrativas.	5,230,750.00	14,117,598.00	100.00%	146.22%	En ejecución	
7.9 - Construcción y mantenimiento de infraestructura física y equipamiento de las áreas administrativas.	68,683,777.67	77,400,000.00	100.00%	99.92%	En ejecución	
<b>Total</b>	<b>360,506,373.68</b>	<b>353,679,780.45</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>		

*Sharon Schnabel*

Sharon Schnabel

Directora de Planificación y Desarrollo

