



Julio a Septiembre

Estado de Actividades

UActividades n i	Presupuesto del trimestre	Ejecutado	Avance del período	Acumulad o	Estado Actividad	Comentario
6.5 - Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña	439,114,474.99	273,678,413.95	62.33%	77.49%		
1 - Bachilleres menores de 25 años cursando en el programa de formación docente de excelencia nivel de grado.	92,908,904.00	106,580,063.00	100.00%	100.06%		
1.1 - Diseño e implementación de una campaña de atracción de los mejores bachilleres a la carrera docente.	172,726.00	4,073,999.00	100.00%	72.44%	En ejecución	
1.2 - Evaluación de ingreso a los bachilleres aspirantes.	2,533,900.00	515,631.68	20.35%	15.33%	En ejecución	
1.3 - Desarrollo e implementación de programa de nivelación para los estudiantes que obtuvieron una calificación insuficiente para el ingreso a la carrera docente.	0.00	N/A	N/A	7.24%	En ejecución	
1.4 - Diseño e implementación de planes de estudios mediante enfoque por competencias en grado y evaluación a medio término de estos.	5,167,588.00	5,680,513.00	100.00%	110.45%	En ejecución	
1.5 - Brindar servicios de apoyo a los estudiantes para su formación.	55,910,000.00	51,614,936.55	92.32%	103.55%	En ejecución	
1.6 - Desarrollo e implementación de programas para el desarrollo integral mediante un currículo ampliado.	5,813,750.00	4,573,370.00	78.66%	70.38%	En ejecución	
1.7 - Desarrollo e implementación del sistema de prácticas docentes.	1,020,123.00	360,264.00	35.32%	58.94%	En ejecución	
1.8 - Diseño e implementación de recursos de aprendizaje para la formación de docentes de excelencia.	2,608,000.00	0.00	0.00%	13.49%	En ejecución	
1.9 - Diseño, construcción y remodelación de espacios para el proceso de enseñanza y aprendizaje.	15,041,250.00	36,470,667.00	100.00%	146.40%	En ejecución	
1.10 - Reestructuración y mantenimiento al sistema de información estudiantil.	2,166,667.00	2,298,653.77	100.00%	100.42%	En ejecución	
1.11 - Realización de graduación en los programas de grado.	1,622,000.00	0.00	0.00%	46.76%	En ejecución	

MSM



Estado de Actividades

Julio a Septiembre

1.12 - Participación en intercambios deportivos nacionales e internacionales.	852,900.00	992,028.00	100.00%	150.45%	En ejecución	
2 - Profesionales cursando programas de especialidades y maestrías.	16,831,378.88	19,602,330.76	100.00%	77.58%		
2.1 - Diseño, rediseño e implementación de los planes de postgrado, orientándolos al enfoque establecido por el MESCyT.	0.00	N/A	N/A	1.30%	En ejecución	
2.2 - Formación de los docentes en programas de maestrías y especialidades bajo el enfoque por competencias.	7,167,212.21	9,642,663.58	100.00%	132.29%	En ejecución	
2.3 - Diseño, implementación y desarrollo de programas de postgrado y educación continua en conjunto con universidades nacionales e internacionales.	7,500.00	0.00	0.00%	0.00%	En ejecución	
2.4 - Virtualización de uno de los programas con apoyo de un organismo internacional.	0.00	N/A	N/A	0.00%	No iniciada	
2.5 - Implementación de una plataforma virtual para el acompañamiento y soporte a las formaciones presenciales.	0.00	N/A	N/A	N/A	No iniciada	
2.6 - Diseño e implementación de un sistema de gestión de egresados.	1,356,666.67	956,854.48	70.53%	30.31%	En ejecución	
2.7 - Graduación en los programas de postgrado.	250,000.00	0.00	0.00%	0.00%	En ejecución	
2.8 - Formación continua para los docentes.	8,050,000.00	9,002,812.70	100.00%	78.74%	En ejecución	
3 - Investigaciones del sistema educativo dominicano, desarrolladas.	15,283,720.00	4,267,240.00	27.92%	44.31%		
3.1 - Elaboración de políticas, reglamentos, líneas y procedimientos de investigación.	0.00	N/A	N/A	3.72%	En ejecución	
3.2 - Ejecución de los proyectos de investigación educativos con la participación de estudiantes y docentes.	9,800,000.00	4,153,519.00	42.38%	72.99%	En ejecución	
3.3 - Diseño de programa de incentivos a los grupos de investigación e investigadores.	0.00	N/A	N/A	0.00%	No iniciada	



Estado de Actividades

Julio a Septiembre

3.4 - Realización de proyectos de investigación publicados y presentados en congresos internacionales.	2,608,720.00	113,721.00	4.36%	4.36%	En ejecución	
3.5 - Publicación de la revista científica del Isfodosu.	2,200,000.00	0.00	0.00%	0.00%	No iniciada	
3.6 - Diseño e implementación del plan de capacitación en investigación para los docentes.	675,000.00	0.00	0.00%	27.26%	En ejecución	
4 - Personas de las comunidades aledañas a los recintos orientados en los programas de extensión.	4,555,625.00	1,857,899.43	40.78%	48.77%		
4.1 - Elaboración de políticas, lineamientos, reglamentos y procedimientos para la extensión.	0.00	N/A	N/A	0.00%	No iniciada	
4.2 - Diseño e implementación de programas de extensión para el fortalecimiento del vínculo universidad-comunidad	2,380,625.00	1,857,899.43	78.04%	75.31%	En ejecución	
4.3 - Producción y difusión del conocimiento generado por el Instituto y el patrimonio cultural y literario nacional.	1,725,000.00	0.00	0.00%	7.43%	En ejecución	
4.4 - Formación de gestores educativos para vincular el Instituto con el entorno.	450,000.00	0.00	0.00%	0.00%	No iniciada	
5 - Docentes con formación continua centrada en la escuela (EFCCE).	24,355,445.12	15,088,500.00	61.95%	70.06%		
5.1 - Implementación de programas de formación continua centrada en la escuela (EFCCE).	24,355,445.12	15,088,500.00	61.95%	70.06%	En ejecución	
6 - Directivos de centros educativos, distritos y regionales capacitados.	22,502,000.00	24,896,657.66	100.00%	116.64%		
6.1 - Capacitación para los directivos de los centros educativos, directores regionales, distritales y técnicos.	19,817,000.00	24,896,657.66	100.00%	128.31%	En ejecución	
6.2 - Adquisición de insumos para cubrir los gastos operacionales de la Escuela de Directores.	2,685,000.00	0.00	0.00%	44.90%	En ejecución	
7 - Necesidades operacionales del ISFODOSU, cubiertas.	262,677,401.99	101,385,723.10	38.60%	63.13%		
7.1 - Fortalecimiento del sistema de gestión y monitoreo institucional, basado en la planificación, mejora continua, gestión financiera y la	6,946,837.41	5,276,988.23	75.96%	68.48%	En ejecución	



Estado de Actividades

Julio a Septiembre

7.2 - Fortalecimiento de la gestión institucional basada en la transparencia y gobierno abierto, la ética gubernamental y el gobierno electrónico.	2,612,550.00	0.00	0.00%	1.25%	En ejecución	
7.3 - Adquisición y actualización de los equipos y sistemas de tecnología de la información y la comunicación.	14,308,612.50	5,640,693.30	39.42%	57.50%	En ejecución	
7.4 - Fortalecimiento de los subsistemas de gestión humana del Instituto y de la cultura organizacional.	13,241,666.66	28,849,464.84	100.00%	137.54%	En ejecución	
7.5 - Adquisición de insumos para cubrir las necesidades básicas y operativas de las áreas administrativas y de apoyo del Instituto.	43,670,020.25	14,662,329.02	33.58%	46.87%	En ejecución	
7.6 - Ampliación de la flotilla vehicular del Instituto.	20,000,000.00	21,360,000.00	100.00%	110.92%	En ejecución	
7.7 - Mantenimiento de la flotilla vehicular del Instituto.	7,183,500.00	5,865,388.81	81.65%	83.62%	En ejecución	
7.8 - Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y equipamiento de las áreas administrativas.	6,680,750.00	6,785,422.73	100.00%	131.43%	En ejecución	
7.9 - Construcción y mantenimiento de infraestructura física y equipamiento de las áreas administrativas.	148,033,465.17	12,945,436.17	8.74%	43.73%	En ejecución	


Directora de Planificación