

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ISFODOSU - MINERD CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2022

Objetivo: 3. Alcanzar altos niveles de estándares de desempeño del personal docente.
Estrategia: 5. Desarrollo y fortalecimiento de la carrera docente.

Resultado: 14. Mejorar los niveles de desempeño del personal docente. Resultado: 15. Garantizar la movilidad horizontal y vertical del personal docente.

Producto	Indicador	Línea base	En-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Meta Total	Meta de verificación	Responsable	No.	Actividades	Cantidad actividades	Involvedor	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	Presupuesto	Presupuesto ejecutado	Estado de la actividad	Comentarios			
41. Docentes reciben formación continua.	55. Cantidad de docentes matriculados en programa de maestría	219	219	353	180	180	180	Lista de matriculados	ISFODOSU	20	Implementar los planes de postgrado, orientados bajo el Enfoque por Competencias.	4														31,124,392.00	26,111,480.61	En ejecución				
	56. Cantidad de docentes matriculados en programas de especialidades.	115	115	115	115	145	145	Lista de matriculados		21	Implementar 8 cohortes de maestría.	1															0.00		En ejecución			
											22	Desarrollar 4 programas de postgrado.	1														0.00		En ejecución			
											23	Implementar 4 cohortes de especialidad.	1														0.00		En ejecución			
											24	Diseñar y ejecutar 4 programas de diplomado.	1														0.00		En ejecución			
											25	Fortalecer el sistema de Gestión de Ejecutivos.	1														2,500,000.00		En ejecución			
											36	Implementar los programas de Formación Continua Situada y Centrada en el Aprendizaje.	32													31,586,946.65		En ejecución				
											37	Implementar jornada de sensibilización a la comunidad educativa de los distintos municipios.	1														0.00		En ejecución			
											38	Realizar jornada de inducción para maestros facilitadores, autoridades y técnicos regionales, distritales, equipo de gestión de centro y docentes de primer ciclo del nivel primario.	1													0.00		En ejecución				
											39	Establecer línea base a partir del análisis de los resultados de la evaluación diagnóstica aplicada por el MINERD en el año escolar 2020-2021.	1														0.00		En ejecución			
											40	Capacitar a todo el personal docente, de gestión de centros educativos, técnicos regionales y distritales sobre el uso de la plataforma digital de la EFCA.	1														0.00		En ejecución			
											43	Capacitar a maestros del primer ciclo de primaria, coordinadores pedagógicos del primer ciclo, técnicos regionales y distritales, impartiendo diplomado en Alfabetización inicial de Lengua Española y Matemática.	1														0.00		En ejecución			
											42	Capacitar a técnicos regionales y distritales y equipo de gestión de centro educativo, impartiendo el diplomado en Acompañamiento de Supervisores Líderes y sobre Elaboración de Planes de Mejora.	1														0.00		En ejecución			
											43	Acompañar a los distintos actores en la práctica sobre las formaciones desarrolladas, en la gestión pedagógica e institucional.	1															0.00		No iniciado		
											44	Monitorear los acompañamientos a los distintos actores sobre las formaciones desarrolladas en la gestión pedagógica e institucional.	1															0.00		No iniciado		
											45	Planificar, ejecutar y dar seguimiento a las mesas de trabajo regionales y distritales.	1															0.00		En ejecución		
											46	Aplicar evaluación de medio término a los estudiantes por grado.	1																0.00		En ejecución	
											47	Sistematizar los procesos docente y administrativo.	1																0.00		En ejecución	
											1	Implementar los programas de formación de directivos de centros educativos, regionales y distritales.	13	NAFOCAM														57,986,028.12	28,014,729.59	En ejecución		
											2	Coordinar con las autoridades del MINERD la continuidad del Programa de Formación en Gestión de Organizaciones Educativas (PROGE) y definir su tipo de intervención en el desarrollo de la formación.	1															0.00		En ejecución		
											3	Establecer acuerdos con instituciones formadoras nacionales y extranjeras para el desarrollo del PROGE.	1															0.00		En ejecución		
											4	Desarrollar y sistematizar un modelo formativo centrado en la práctica.	1															0.00		En ejecución		
Directivos en el	60. Cantidad de directivos.																															

48. Directivos en el

60. Cantidad de directivos

