



10/01/2020
04:46:50 PM

Estado de Actividades

Octubre a Diciembre							
Actividades	Presupuesto del		Ejecutado	Avance del periodo	Acumulado	Estado Actividad	Comentario
	Trimestre						
6.5 - Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU)							
1 - Bachilleres menores de 25 años cursando en el programa de formación docente de excelencia nivel de grado.		251,450,106.41	224,910,658.19	89.45%	79.87%		
1.1 - Diseño e implementación de una campaña de atracción de los mejores bachilleres a la carrera docente.		97,494,082.52	88,778,450.05	91.06%	97.83%		
1.2 - Evaluación de ingreso a los bachilleres aspirantes.		0.00	679,052.29	N/A	77.93%	En ejecución	
1.3 - Desarrollo e implementación de programa de nivelación para los estudiantes que obtuvieron una calificación insuficiente para el ingreso a la carrera docente.		0.00	N/A	N/A	15.33%	En ejecución	2,987 aspirantes a ingresar al Programa de
1.4 - Diseño e implementación de planes de estudios mediante enfoque por competencias en grado y evaluación a medio término de estos.		6,000,000.00	2,662,135.07	44.37%	25.80%	En ejecución	
1.5 - Brindar servicios de apoyo a los estudiantes para su formación.		280,000.02	4,936,565.35	100.00%	131.95%	En ejecución	
1.6 - Desarrollo e implementación de programas para el desarrollo integral mediante un currículo ampliado.		52,900,008.00	72,947,779.28	100.00%	112.01%	En ejecución	
1.7 - Desarrollo e implementación del sistema de prácticas docentes.		9,351,900.00	5,153,083.40	55.10%	66.19%	En ejecución	"2,340 estudiantes activos (2019-3) en el
1.8 - Diseño e implementación de recursos de aprendizaje para la formación de docentes de excelencia.		919,257.50	250,070.00	27.20%	50.29%	En ejecución	
1.9 - Diseño, construcción y remodelación de espacios para el proceso de enseñanza y aprendizaje.		0.00	N/A	N/A	13.49%	En ejecución	
1.10 - Reestructuración y mantenimiento al sistema de información estudiantil.		15,041,250.00	0.00	0.00%	109.80%	En ejecución	
1.11 - Realización de graduación en los programas de grado.		2,166,667.00	0.00	0.00%	66.94%	En ejecución	
1.12 - Participación en intercambios deportivos nacionales e internacionales.		10,735,000.00	2,149,764.66	20.03%	28.12%	Ejecutada	1,026 estudiantes graduados en octubre:
		100,000.00	0.00	0.00%	143.13%	En ejecución	
2 - Profesionales cursando programas de especialidades y maestrías.		16,136,378.86	10,252,875.31	63.54%	73.37%		
2.1 - Diseño, rediseño e implementación de los planes de postgrado, orientándolos al enfoque establecido por el Mescyt.		0.00	N/A	N/A	1.30%	En ejecución	4 programas de postgrado y 6 nuevos

MSSM



10/01/2020

04:46:50 PM

Estado de Actividades

Octubre a Diciembre

2.2 - Formación de los docentes en programas de maestrías y especialidades bajo el enfoque por competencias.	7,167,212.20	10,252,875.31	100.00%	136.33%	En ejecución	109 docentes graduados en postgrado para un
2.3 - Diseño, implementación y desarrollo de programas de postgrado y educación continua en conjunto con universidades nacionales e internacionales.	7,500.00	0.00	0.00%	0.00%	En ejecución	
2.4 - Virtualización de uno de los programas con apoyo de un organismo internacional.	0.00	N/A	N/A	0.00%	No iniciada	
2.5 - Implementación de una plataforma virtual para el acompañamiento y soporte a las formaciones presenciales.	0.00	N/A	N/A	N/A	No iniciada	
2.6 - Diseño e implementación de un sistema de gestión de egresados.	531,666.66	0.00	0.00%	26.09%	En ejecución	
2.7 - Graduación en los programas de postgrado.	3,250,000.00	0.00	0.00%	0.00%	Ejecutada	109 docentes graduados en postgrado para un
2.8 - Formación continua para los docentes.	5,180,000.00	0.00	0.00%	59.37%	En ejecución	
3 - Investigaciones del sistema educativo dominicano, desarrolladas.	3,205,000.00	2,643,342.05	82.48%	49.69%		
3.1 - Elaboración de políticas, reglamentos, líneas y procedimientos de investigación.	0.00	N/A	N/A	3.72%	En ejecución	
3.2 - Ejecución de los proyectos de investigación educativos con la participación de estudiantes y docentes.	2,000,000.00	2,643,342.05	100.00%	82.09%	En ejecución	
3.3 - Diseño de programa de incentivos a los grupos de investigación e investigadores.	0.00	N/A	N/A	0.00%	No iniciada	
3.4 - Realización de proyectos de investigación publicados y presentados en congresos internacionales.	0.00	N/A	N/A	4.36%	En ejecución	60 proyectos de investigación fueron
3.5 - Publicación de la revista científica del Isfodosu.	530,000.00	0.00	0.00%	0.00%	En ejecución	La Revista Caribeña de Investigación Educativa,
3.6 - Diseño e implementación del plan de capacitación en investigación para los docentes.	675,000.00	0.00	0.00%	19.93%	En ejecución	159 profesores capacitados en
4 - Personas de las comunidades aledañas a los recintos orientados en los programas de extensión.	1,205,625.00	938,134.00	77.81%	50.88%		
4.1 - Elaboración de políticas, lineamientos, reglamentos y procedimientos para la extensión.	0.00	N/A	N/A	0.00%	No iniciada	
4.2 - Diseño e implementación de programas de extensión para el fortalecimiento del vínculo universidad-comunidad.	980,625.00	938,134.00	95.67%	77.20%	En ejecución	Más de 3,000 personas aledañas a los recintos



Octubre a Diciembre



Estado de Actividades

10/01/2020

04:46:50 PM

4.3 - Producción y difusión del conocimiento generado por el Instituto y el patrimonio cultural y literario nacional.	225,000.00	0.00	0.00%	7.00%	En ejecución	
4.4 - Formación de gestores educativos para vincular el Instituto con el entorno.	0.00	N/A	N/A	0.00%	No iniciada	
5 - Docentes con formación continúa centrada en la escuela (EFCCE).	12,177,722.76	16,067,235.70	100.00%	82.44%		
5.1 - Implementación de programas de formación continua centrada en la escuela (EFCCE).	12,177,722.76	16,067,235.70	100.00%	82.44%	En ejecución	44.5 % de docentes han tomado programa de
6 - Directivos de centros educativos, distritos y regionales capacitados.	19,059,353.93	7,888,707.47	41.39%	98.86%		
6.1 - Capacitación para los directivos de los centros educativos, directores regionales, distritales y técnicos.	15,215,360.00	7,851,993.12	51.61%	111.19%	En ejecución	904 directores capacitados en el
6.2 - Adquisición de insumos para cubrir los gastos operacionales de la Escuela de Directores.	3,843,993.93	36,714.35	0.96%	31.34%	En ejecución	
7 - Necesidades operacionales del ISFODOSU, cubiertas.	102,171,943.34	98,341,913.61	96.25%	68.46%		
7.1 - Fortalecimiento del sistema de gestión y monitoreo institucional, basado en la planificación, mejora continua, gestión financiera y la rendición de cuentas.	3,021,570.75	1,278,076.17	42.30%	65.89%	En ejecución	
7.2 - Fortalecimiento de la gestión institucional basada en la transparencia y gobierno abierto, la ética gubernamental y el gobierno electrónico.	2,312,550.00	0.00	0.00%	1.02%	En ejecución	
7.3 - Adquisición y actualización de los equipos y sistemas de tecnología de la información y la comunicación.	108,612.50	11,045,694.73	100.00%	77.22%	En ejecución	
7.4 - Fortalecimiento de los subsistemas de gestión humana del Instituto y de la cultura organizacional.	32,091,166.68	52,294,221.10	100.00%	147.93%	En ejecución	
7.5 - Adquisición de insumos para cubrir las necesidades básicas y operativas de las áreas administrativas y de apoyo del Instituto.	17,170,023.25	11,715,926.28	68.23%	50.69%	En ejecución	
7.6 - Ampliación de la flota vehicular del Instituto.	0.00	N/A	N/A	110.92%	Ejecutada	
7.7 - Mantenimiento de la flota vehicular del Instituto.	7,053,500.08	6,851,506.17	97.14%	86.76%	En ejecución	
7.8 - Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y equipamiento de las áreas administrativas.	3,980,743.42	8,876,896.50	100.00%	146.53%	En ejecución	
7.9 - Construcción y mantenimiento de infraestructura física y equipamiento de las áreas administrativas.	36,433,776.66	6,279,592.66	17.24%	40.24%	En ejecución	

Octubre a Diciembre



Estado de Actividades

Sharon Schabel
Directora de Planificación y Desarrollo



04:46:50 PM

10/01/2020